L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO ORGANIZZA:

640-17

Corso in collaborazione con* ANIMP ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

PROGETTO FORMATIVO SUL PROJECT MANAGEMENT SECONDO LA METODOLOGIA IPMA

PM OVERVIEW + PM ENVIRONMENT

Lunedì 19 e Martedì 20 Febbraio 2018, ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00

Obiettivi dell'evento

Il corso consente ai partecipanti di migliorare la propria efficacia nella conduzione dei progetti e fornisce, nel contempo, le conoscenze per la Certificazione IPMA.
Il Corso, impostato secondo la metodologia IPMA, tratta le "Competenze", cioè le metodologie che sono alla base del Project Management per impostare, programmare e controllare qualunque tipologia di progetto. Il Project Management consente di gestire uomini, enti, capitali, tempi tramite un approccio strutturato durante tutte le fasi attraverso cui passa la realizzazione del progetto.

Responsabile Scientifico

Ing. Giuseppe Pugliese - *Direttore della Certificazione ANIMP/IPMA*

La Metodologia IPMA

ITALY IPMA international project management association

L'International Project Management Association è nata in Europa quasi 50 anni fa ed è uno dei riferimenti mondiali nel campo del Project Management. Ha definito le "Competenze" che un Project Manager deve possedere, come l'insieme delle "Conoscenze delle metodologie per l'impostazione, la programmazione e il controllo dei Progetti insieme all'Esperienza pratica di conduzione dei Progetti, integrate da specifiche Attitudini personali".
IPMA articola le Competenze del Project Manager secondo tre dimensioni fondamentali:
-**la dimensione "Tecnica"** cioè, le metodologie per la impostazione e la gestione dei progetti;
-**la dimensione "Comportamentale"** cioè, le capacità personali e relazionali con tutti gli attori coinvolti;
-**la dimensione "Contestuale"** cioè, i rapporti tra il team di progetto e l'Organizzazione della Società

Approccio Didattico: dalle Conoscenze alle Competenze.

Il corso è orientato allo sviluppo delle Competenze che un Project Manager deve avere nel proprio bagaglio professionale. Ciò si ottiene tramite una forte integrazione tra le metodologie gestionali di Project Management, le competenze relative al comportamento personale e le capacità di interrelazione con la realtà esterna al progetto.. Nel corso si fa ampio uso di workshop, durante i quali sono proposte esercitazioni, situazioni aziendali e casi reali, che sono esaminati in piccoli gruppi e, quindi, discussi in plenaria.
Lo svolgimento delle lezioni è affidato a docenti con vasta esperienza nella conduzione di progetti e nella formazione dei Project Manager, provenienti da Società di rilievo nei vari settori industriali e dei servizi e che hanno ottenuto la Certificazione IPMA.

Segreteria Organizzativa:
FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
Via Pergolesi 25 – 20124 Milano
C.F. e P.IVA 12590900150
Telefono 0283420200 – fax 0283420206
e-mail: info@foim.org
www.foim.org

SGS
certificato
N. IT 04/0841

Docente

Ing. Giovanni Salamone – *Project Manager certificato Livello B e Valutatore "First Assessor" accreditato dall'International Project Management Association (IPMA). Componente del "IPMA Education & Training Board" e responsabile della introduzione in Italia del "IPMA Education Registration Program" e della versione Italiana del ICB-3 (National Competence Baseline - NCB)*

Programma

1° giorno – 7 Novembre 2017 (PM OVERVIEW)

8.45 – 9.00 *Registrazione partecipanti*
9.00 - 9.15 ► *Presentazione del corso*
9.15 - 11.00 ► *Project Management come disciplina e l'impostazione internazionale IPMA Comptence Baseline (ICB3)*
► *Dalle "Conoscenze" alle "Competenze"*
Pausa
11.00 - 13.00 ► *Fasi del progetto: Ciclo di vita*
► *Metodologie di base per la gestione operativa del progetto (WBS, OBS, CBS, ...) e loro applicazione*
13.00 - 14.00 **Pausa Pranzo**
14.00 - 15.00 ► *Pianificazione e Programmazione temporale: strumenti fondamentali Gantt e Reti Logiche*
Pausa
15.00 - 17.00 ► *Metodologia per il Controllo del progetto, individuazione degli Indicatori più efficaci (KPI), Previsione a Finire*
► *Metodologia per il controllo dei progetti: tempi, costi e prestazioni*
17.00 - 18.00 ► *Workshop sugli argomenti trattati*

2° giorno – 8 Novembre 2017 (PM ENVIRONMENT)

8.45 – 9.00 *Registrazione partecipanti*
9.00 – 11.00 ► *Impostazione e organizzazione del progetto*
► *Funzionamento e criticità della "Matrice"*
Pausa
11.00 - 13.00 ► *Metodologia per l'individuazione dei Rischi di un progetto*
► *Gestione dei Rischi nei progetti con cliente privato e con ente pubblico*
13.00 - 14.00 **Pausa Pranzo**
14.00 - 16.00 ► *Ciclo degli Acquisti, Contratti di Fornitura e Servizi, prevenzione e gestione dei "claim" attivi e passivi*
16.00 - 17.00 ► *Il contratto: principali tipologie di contratto, campi di applicazione, validità, limiti*
Pausa
17.00 - 18.00 ► *Workshop sugli argomenti trattati (prova scritta)*
18.00 - 18.30 ► *Chiusura lavori e consegna attestati*

Materiale

Ai partecipanti verrà consegnato anticipatamente il materiale didattico in formato elettronico
Ai partecipanti verrà fornito gratuitamente lo standard relativo alle competenze dei project manager sviluppato da IPMA (ICB 3.0)

Crediti Formativi Professionali:

VALIDO PER IL RILASCIO DI 16 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) **per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri** (Crediti validi su tutto il territorio nazionale)

**L'acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento della prova scritta*

Assenze: *al fine del rilascio dei crediti* ***è consentita solo 1 ora di assenza.***

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano
L'accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione.

Quota di iscrizione: € 380,00 + IVA

Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org